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Anlægsbevilling - Hem Skole - nybyggeri af børnehavens lokaler

Sagsfremstilling

1. Anlægsbevilling - Hem Skole - nybyggeri af børnehavens lokaler

Sagsnr. 779-2017-38551 Dok.nr. 779-2018-325380
Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen Åbent
BESLUTNING
Børne- og Familieudvalget den 26. november 2018
Fraværende:
�

Et flertal i Børne- og Familieudvalget anbefaler model 1.
�

Anne Mette Laugesen (F) tog forbehold.
Peter Mousten Vestergård (O) anbefaler, at den tidligere model, hvor rammen er 5.000.000 kr., fastholdes
(vedtaget i BFU den 7. november).
�

ANLEDNING
Byrådet meddelte den 19. december 2017 anlægsbevilling til byggeri af en ny daginstitution i forbindelse med
Hem Skole. Efter afholdelse af licitation har Børne- og Familieudvalget behandlet sagen igen den 7. november
2018. På baggrund af efterfølgende drøftelser forelægges sagen nu på ny.
�

FORVENTET SAGSGANG
Børne- og Familieudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet
�

INDSTILLING
Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,
· at der bygges en ny daginstitution i forbindelse med Hem Skole, og
· at Udvalget tager stilling til, om byggeriet skal søges gennemført efter forslag 1 eller 2 jævnfør beskrivelserne
under sagsfremstillingen.
�

Hvis forslag 1 vælges, indstiller Kultur- og Familieforvaltningen,
· at der meddeles forhøjelse af anlægsbevilling til formålet på op til 2.540.000 kr., så anlægsbevillingen lyder på i
alt op til 7.540.000 kr. under område ”3.22.01 Folkeskoler”,
· at forhøjelsen af anlægsbevillingen finansieres ved 740.000 kr. fra Hem Skoles overførte midler fra 2017,
1.000.000 kr. fra Hem Skoles driftsmidler i budget 2019 samt 800.000 kr. fra Børne- og Familieudvalgets
anlægspulje til bygningsrenovering/nybyggeri i budget 2019, og
· at rådighedsbeløbet frigives i budget 2019.
�

Hvis forslag 2 vælges, indstiller Kultur- og Familieforvaltningen,
· at der meddeles forhøjelse af anlægsbevilling til formålet på op til 1.760.000 kr., så anlægsbevillingen lyder på i
alt op til 6.760.000 kr. under område ”3.22.01 Folkeskoler”,



· at forhøjelsen af anlægsbevillingen finansieres ved 740.000 kr. fra Hem Skoles overførte midler fra 2017,
520.000 kr. fra Hem Skoles driftsmidler i budget 2019 samt 500.000 kr. fra Børne- og Familieudvalgets
anlægspulje til bygningsrenovering/nybyggeri i budget 2019, og
· at rådighedsbeløbet frigives i budget 2019.
�

SAGSFREMSTILLING
Byrådets godkendelse af anlægsbevilling den 19. december 2017 blev givet på baggrund af et tilsynsbesøg fra
Arbejdstilsynet, hvor der efterfølgende blev givet påbud for så vidt angår Skolens børnehavebygning. Påbuddet
omhandlede indeklima, sundhedsskadeligt støv m.m.
�

Der blev fremlagt fire løsningsmodeller, og der blev valgt en model, hvor der skulle bygges en ny og

tidssvarende daginstitution på ca. 300 m2 til en pris på ca. 5.000.000 kr.
�

Efter afholdelse af licitation for hovedentreprisen blev sagen fremlagt for Børne- og Familieudvalget den 7.
november 2018, idet billigste bud var på 6.576.000 kr. Med tillæg af udgifter til rådgivning, inventar, møbler m.m.
var forventningen, at projektet blev på i alt 7.900.000 kr. Udvalget besluttede på mødet, at der ønskes
gennemført en omvendt licitation, hvor rammen er på 5.000.000 kr.
�

Begge ovennævnte dagsordenspunkter med beslutninger medfølger som bilag.
�

Efter mødet den 7. november 2018 i Børne- og Familieudvalget har der været afholdt drøftelser for at afklare,
hvordan man kunne komme videre med projektet uden for stor forsinkelse.
�

Drøftelserne har resulteret i, at der nu foreligger to forslag.
�

Forslag 1:
�

Forslaget vil give en tilbygning på i alt 464,6 m2, hvortil kommer overdækninger på 92,6 m2. Kvadratmeterprisen
bliver på ca. 13.000 kr.
�

Der er foretaget enkelte reduktioner i projektet set i forhold til det, der blev fremlagt på Børne- og
Familieudvalgets møde den 7. november 2018, således at udgiftsniveauet forventes at blive på i alt 7.540.000 kr.
�

Der er desuden ændret i finansieringssammensætningen, således at der nu søges om, at Børne- og
Familieudvalgets anlægspulje bidrager med 800.000 kr. i stedet for 2.000.000 kr. Derudover søges der om, at
Hem Skole bidrager med 740.000 kr. fra overførte midler samt 1.000.000 kr. fra Hem Skoles drift i budget 2019.
�

Hem Skoles bidrag fra driften i budget 2019 bevirker, at skolen forventes at få et underskud af tilsvarende
størrelse i 2019. Det er aftalt, at underskuddet skal afvikles over 10 år, hvis forslag 1 vælges.
�

Projekt - forslag 1

Forslag 1 - entreprisesum efter besparelse 170.000 6.406.000

Uforudsete udgifter - ca. 5% 325.000



Totalrådgivning – projekt 350.000

Diverse tjenesteydelse inkl. forsikring 75.000

Køkkeninventar inkl. hårde hvidevarer 175.000

Alarm og tyverisikring 26.715

Tilskud nye vinduer fra Kommunale Bygninger -100.000

Møblering 180.020

Gulvbelægning 50.000

Vandskuring 45.000

Anlægssum i alt 7.532.735

Finansiering

Anlægsmidler 5.000.000

Hem Skole – ØD 740.000

Hem Skole – budget 2019 – afviklingsaftale 1.000.000

BFU's anlægspulje – budget 2019 800.000

Anlægsfinansiering i alt 7.540.000

�

�

Forslag 2:
�

Dette forslag tager udgangspunkt i det billigste tilbud, idet der beskæres med 10-15%. Det er det, Tilbudsloven
giver mulighed for, uden at projektet skal i nyt udbud. Ændringen vil bevirke, at der skal afsættes ca. 50.000 kr. til
tilretning af projektet.
�

Projektet reduceres med ca. 15%, så nybyggeriet bliver på 390,4 m2, hvortil kommer overdækninger på 68,1 m2.
Reduktionen vil betyde, at flere funktioner udgår af projektet. Det gælder blandt andet et tumlerum og en stor
hems i fællesrummet. Derfor udgår hule og kuglerum under hemsen også. Det betyder, at børnehavebørnene i
nogle tilfælde vil være henvist til skolens hal. Værkstedet i børnehavedelen bibeholdes dog.
�

Forslaget foreslås finansieret ved 740.000 kr. fra Hem Skoles overførte midler fra 2017, 520.000 kr. fra Hem
Skoles drift i budget 2019 samt 500.000 kr. fra Børne- og Familieudvalgets anlægspulje i budget 2019.
�

Som under forslag 1 forventes det, at Hem Skoles bidrag fra driftsbudgettet i 2019 vil betyde et underskud af
tilsvarende størrelse på driften i 2019. Det er aftalt, at underskuddet skal afvikles over 10 år.
�

Projekt - forslag 2

Forslag 2 - entreprisesum efter reduktion 5.610.000



Uforudsete udgifter - ca. 5% 300.000

Totalrådgivning – projekt 350.000

Rådgivning - tilretning af projekt 50.000

Diverse tjenesteydelse inkl. forsikring 75.000

Køkkeninventar inkl. hårde hvidevarer 175.000

Alarm og tyverisikring 26.715

Tilskud nye vinduer fra Kommunale Bygninger -100.000

Møblering 180.020

Gulvbelægning 50.000

Vandskuring 45.000

Anlægssum i alt 6.761.735

Finansiering

Anlægsmidler 5.000.000

Hem Skole – ØD 740.000

Hem Skole – budget 2019 - afviklingsaftale 520.000

BFU's anlægspulje – budget 2019 500.000

Anlægsfinansiering i alt 6.760.000

�

Begge forslag er beskrevet uddybende i vedhæftede notat. Der vedhæftes desuden skitser for begge forslag.
�

Hem Skole forventes at overføre ca. 900.000 kr. til 2019. Restbeløbet på 160.000 kr. er reserveret som skolens
bidrag til områdefornyelse i Hem.
�

I henhold til den tidligere bevilling tages der stilling til, hvad der skal ske med pavillon og gammel inspektørbolig,
når nybyggeriet er færdigt.
�

Der tages senere stilling til etablering af ny legeplads til børnehavedelen.
�

JURA (herunder lovgrundlag)
Kommunalfuldmagten
�

ØKONOMI
�

Forslag 1:



Beløb (kr.) Udgift 2018 Indtægt 2018 Udgift 2019 Indtægt 2019 Anlægsbevilling i alt
udgift

Rådighedsbeløb 5.000.000 � 2.540.000 � 7.540.000

Finansiering:
Afsat rådighedsbeløb
til formålet
Afsat rådighedsbeløb,
andre formål
Overførsel fra drift
Indtægter fra
ministerier o.lign.
Anden finansiering
Finansiering af kassen
(+/-)

�

�

�

�

�

5.000.000
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

800.000
�

�

�

�

1.740.000

�

�

5.300.000
�

�

�

�

2.240.000

Finansiering i alt 5.000.000 5.000.000 2.540.000 2.540.000 7.540.000

�

Forslag 2:
�

Beløb (kr.) Udgift 2018 Indtægt 2018 Udgift 2019 Indtægt 2019 Anlægsbevilling i alt
udgift

Rådighedsbeløb 5.000.000 � 1.760.000 � 6.760.000

Finansiering:
Afsat rådighedsbeløb
til formålet
Afsat rådighedsbeløb,
andre formål
Overførsel fra drift
Indtægter fra
ministerier o.lign.
Anden finansiering
Finansiering af kassen
(+/-)

�

�

�

�

�

5.000.000
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

500.000
�

�

�

�

1.260.000

�

�

5.000.000
�

�

�

�

1.760.000

Finansiering i alt 5.000.000 5.000.000 1.760.000 1.760.000 6.760.000

�

�

Bilag

779-2018-309449 Anlægsbevilling af 19. december 2017 - Hem Skole

779-2018-326074 Udvalgsbeslutning af 7. november 2018 - Hem Skole

779-2018-326626 Notat om forslag - Hem Skole

KMDEDHVIS:779-2018-309449
KMDEDHVIS:779-2018-326074
KMDEDHVIS:779-2018-326626


779-2018-326628 Hem Skole - skitse til forslag 1

779-2018-326629 Hem Skole - skitse til forslag 2

�

BESLUTNING
Økonomiudvalg den 27. november 2018
Fraværende: Ruth Kristensen
�

Med 8 stemmer mod 2 (liste O) vedtoges det at anbefale model 1.

KMDEDHVIS:779-2018-326628
KMDEDHVIS:779-2018-326629
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