

REFERAT Økonomiudvalget d. 26-05-2026

Mødedato Tirsdag d. 26. maj 2026 kl. 16:30

Mødested Torvegade 10, mødelok. 1 og 2

Indholdsfortegnelse

Kulturcenter Skive - Udskiftning af filteranlæg.....	3
Lukket: Underskriftsark 26. maj 2026.....	7

1 (Offentlig) Kulturcenter Skive - Udskiftning af filteranlæg

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2026-01676

DokID: 4514538

Sagsbehandler: Egon Dyring

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET DEN 26-05-2026 16:30

Fraværende

Per B. Jeppesen i stedet deltog Morten Enggaard. Preben Andersen

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning under punkt a) og anbefaler under punkt b) indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget, som lyder således: Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstilling b) med den tilføjelse, at såfremt der er overskud på den oprindelige finansiering på 10.6 mio.kr. til udskiftning af filteranlægget findes finansieringen herfra. Eventuelt restbeløb finansieres af anlægspuljen til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg under Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 26-05-2026 15:00

Fraværende

.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstilling b) med den tilføjelse, at såfremt der er overskud på den oprindelige finansiering på 10.6 mio.kr. til udskiftning af filteranlægget findes finansieringen herfra. Eventuelt restbeløb finansieres af anlægspuljen til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg under Kultur- og Fritidsudvalget.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Dato: 05-05-2026

KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 05-05-2026 08:00

Fraværende

.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: 06-05-2026

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 06-05-2026 15:15

Fraværende

Mia Johansen (F) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 19-05-2026

ØKONOMIUDVALGET DEN 19-05-2026 13:30

Fraværende

Daniel Nors i stedet deltog Peter Hahn. Kim Jeppesen i stedet deltog Lissa Birckjær Højmosé. Per Jeppesen i stedet deltog Morten Enggaard. Rita Primdahl i stedet deltog Bo Futterup.

Sagen sendes til et ekstraordinært Kultur- og Fritidsudvalgsmøde og efterfølgende på et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde.

Anledning

Orientering om status for projektet vedrørende udskiftning af vandbehandlingsanlæg i Kulturcenter Skive, herunder valg af leverandør, den identificerede økonomiske risiko, samt afledte forhold i forbindelse med nedlukning.

Forventet sagsgang

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik- Miljø & Udvikling (pkt. a) og Kultur- og Familieforvaltningen (pkt. b) indstiller,

- a) at orienteringen tages til efterretning
- b) at der gives en anlægsbevilling til udskiftning af folien finansieret af anlægspuljen til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg under Kultur- og Fritidsudvalget. Puljen har et budget i 2026 på 0,50 mio. kr. og overførte midler fra tidligere år på 2,46 mio. kr.

Forvaltningens bemærkning: Ovennævnte indstillingspunkt b) er indsat administrativt 13. maj 2026.

Sagsfremstilling

Projektet er igangsat som følge af udfordringer med overholdelse af gældende vandkvalitetskrav, hvilket har medført midlertidig lukning af 50 meter bassinet og Spa bassinet. Byrådet har tidligere givet en anlægsbevilling på 10,6 mio. kr. til udskiftning af filteranlæg.

Oprindeligt omfattede projektet kun to bassiner, men Teknologisk Institut og rådgiver vurderer, at en delvis udskiftning ikke er teknisk eller økonomisk hensigtsmæssig. En samlet udskiftning af alle fem filteranlæg vurderes at give bedre driftssikkerhed, og tilsvarende eller lavere samlet anlægsøkonomi.

Der er modtaget tilbud fra tre leverandører.

Dansk Vandteknologi har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud med en samlet tilbudssum på 9.938.000 kr. inkl. option på automatisk returskyl og er derfor valgt som leverandør.

Leverandør	Hovedprojekt	Option: Automatisk returskyl	Samlet
Dansk vandteknologi	8.963.000 kr.	975.000 kr.	9.938.000 kr.

Skive Kommunes udgift omfatter hovedprojektet uden optionen på automatisk returskyl, svarende til tilbuddet fra Dansk Vandteknologi på 8.963.000 kr. Ud over entreprenørudgiften, skal anlægsrammen dække rådgiverhonorar samt øvrige projektomkostninger.

Option på automatisk returskyl er således ikke inkluderet i den kommunale anlægsbevilling.

Kulturcenter Skive har valgt at benytte optionen om automatisk returskyl. Denne udgift afholdes fuldt ud af Kulturcenter Skive, og belaster ikke den kommunale anlægsbevilling.

Øvrige forhold i forbindelse med nedlukning

I forbindelse med nedlukningen ønsker Kulturcenter Skive at gennemføre samtidig udskiftning af lofter og belysning over 50 meter bassinet, hvilket kræver tømning af bassinet.

Den eksisterende bassinfolie i 50 meter bassinet nærmer sig forventet levetid. En udskiftning nu vurderes at være driftsmæssigt og økonomisk hensigtsmæssig og kan reducere risikoen for en senere særskilt nedlukning.

KCS har fået tilbud på udskiftning af folien, som sammenlagt er på 850.000 kr.

Udskiftning af bassinfolie er ikke en del af den kommunale anlægsbevilling til udskiftning af filteranlægget på 10,6 mio. kr., og skal finansieret særskilt.

Forhold vedrørende huslejereduktion og tabt indtægt ved nedlukning

Den midlertidige nedlukning indebærer en forringelse af brugsværdien af lejemålet, hvorfor Kulturcenter Skive vurderes at have grundlag for krav om forholdsmæssig huslejenedsættelse i perioden.

Der vurderes derimod ikke at være grundlag for erstatning for driftstab. Omfanget af eventuel huslejereduktion fastlægges ved nærmere dialog mellem forvaltningen (kontraktholder) og Kulturcenter Skive.

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

Økonomi og risici

Der er afsat en samlet anlægsramme på 10,6 mio. kr. til projektet.

Der er indregnet en reserve til uforudsete udgifter på 5 %, hvilket er en reduktion fra det tidligere niveau på 10 %.

Anlægsøkonomien vurderes at kunne holdes inden for den godkendte ramme, men projektet er økonomisk stramt disponeret. Det indebærer en risiko for overskridelse i tilfælde af prisudsving på materialer eller større uforudsete forhold under udførelsen, særligt som følge af den reducerede reserve til uforudsete udgifter. Som nævnt under sagsfremstillingen skal udskiftning af bassinfolie finansieres særskilt, jf. indstillingspunkt b).

Bilag

.