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Byradet

INDSTILLING

Det indstilles:

At renoveringen af Skive Badeland igangsaettes

At merudgiften pa 2,7 mio. kr. finansieres via den eksisterende leasingaftale

At KCL’s medfinansiering sker med en 1/3 af de forggede
anlaegsomkostninger/leasingydelsen. Medfinansieringen reduceres i det arlige

driftstilskud.

At Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbevilling forhgjes med netto ca. 126.000 kr.
svarende til den forggede leasingafgift med fradrag af KCL’s medfinansiering

At det allerede deponerede belgb forhgjes med 2,7 mio kr. som felge af udvidelse af
leasingaftalen.

SAGSFREMSTILLING

| forbindelse med budgetforhandlingerne 2013 besluttede Skive Byrad at arbejde videre med renovering af Skive
Badeland, til en samlet estimeret pris pa 28 mio. kr.

Der blev efterfglgende bevilget 3 mio. kr. ud af de 28 mio. kr. til nedvendige forundersagelser og udarbejdelse af
dispositionsforslag, samt radgiverudgifter ved projektets realisering. Pa grundlag af aftholdt udbud blev
radgiverfirmaet Grontmij valgt som totalradgiver pa projektet.

| budgettet for 2014 er der i Kultur- og Fritidsudvalgets budget indarbejdet en udvidelse pa 1,4 mio. kr. til den
forggede leasingafgift samt en forventet medfinansiering ved nedseettelse af driftstilskuddet til KCL pa arligt 300.000
kr. Den endelige driftsbevilling fastlaegges, nar der er en afklaring omkring afdragsprofil, rentetype og KCL’s
medfinansiering

Skive Byrad besluttede i madet den 27. august 2013, at det udarbejdede dispositionsforslag, estimeret til 25 mio.
kr. excl. omkostninger og radgiverudgifter, danner baggrund for detailprojektering og udsendes i licitation.
Anlaegsudgifterne finansieres via den eksisterende leasingaftale og der deponeres 28 mio. kr. i henhold til
geeldende laneregler.

Pa byradsmeadet den 26. november 2013 blev leasingsaftalens betingelser fastlagt, herunder at KCL medfinansierer
med 1/3 af renoveringsudgifterne via reduktion i de arlige driftstilskud. Kultur- og fritidsudvalgets driftsbevillinger



blev endvidere reguleret i overensstemmelse hermed.

Radgiverfirmaet Grontmij har ultimo 2013 afsluttet detailprojekteringen og har pa baggrund heraf beregnet en
forventet anleegsudgift pa 27,7 mio. kr. Den stigende anlaegsudgift kan bl.a. henfares til et kompliceret byggeprojekt,
samt elementer der indgik i forudsaetningen for KCL’s deltagelse i financieringen f.eks. udvidelse af handicapbassin,
omklaedning og handicapfaciliteter, der med fordel kan udbydes og udfgres samtidigt. Der er dog hab om, at
konkurrencen i anleegssektoren kan medvirke til, at renoveringen af Skive Badeland kan afholdes inden for den
estimerede anlaagssum pa 25 mio. kr.

Licitationen blev afholdt den 24. januar 2014 og resultatet viser imidlertid en forventet anleegssum péa 29,6 mio. kr.
(Teknisk gennemgang og kontrol af licitationsmaterialet foretages mandag den 27. juni 2014) Umiddelbart efter
licitationen blev der er i samarbejde med Grontmij og KCL foretaget en gennemgang af licitationsresultatet og der er
enighed om, at det vil veere muligt via forhandlinger med handvaerkerne at foretage eendringer/besparelser i
starrelsesordenen 1,9 mio. kr., séledes at anlaegsrammen reduceres til 27,7 mio. kr. ££ndringerne/besparelserne
andrer ikke pa intentionerne med renovering af Skive Badeland.

Realisering af projektet vil sdledes medfere en merudgift pa 2,7 mio. i forhold til den estimerede anlazegsramme pa
25 mio. kr. KCL er bekymret for yderligere aendringer/ reduktioner i projektet og har derfor tilbudt at medfinansiere
merudgiften i samme forhold som de 25 mio., dvs. med 1/3.

Udvidelse af leasingaftalen med 2,7 mio. kr. vil betyde en arlig merudgift pa ca. 189.000 kr. hvoraf KCL betaler 1/3
svarende til 63.000 kr.

Bestyrelsen for KCL har ved mail den 27. januar 2014 accepteret ovennaevnte anlaagsramme pa 27,7 mio. kr. og
medfinansiering med 1/3 som forudsat.

Bestyrelsen anferer endvidere i mailen "Hvis det undervejs i forlgbet viser sig, at et eller flere af de delelementer i
projektet, som i farste omgang ma spares vaek alligevel anskes gennemfart, gnsker KCL en naermere dreftelse af
muligheden for, i givet fald at finansiere disse delelementer via kommuneleasingaftalen, mod af KCL alene betaler
renter og afdrag af dette belgb. Hvor stort dette belgb bliver afhaenger i farste omgang af en naermere draftelse med
radgiver, da vi pa det foreliggende grundlag endnu ikke kan gennemskue alle besparelsesforslagene og de tekniske
konsekvenser heraf.”

JURA (herunder lovgrundlaq)

GKONOMI
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BESLUTNING
Kultur og Fritidsudvalget 2014 den 27. januar 2014
Fraveerende: Ditte Staun, Jan D. Andersen

Kultur og Fritidsudvalget anbefalet, at indstillingen godkendes.
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